

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №112
Выборгского района Санкт-Петербурга**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школы №112
 подпись Л.П.Сыкеева
Приказ № 30-ф
от «20» января 2017 г.

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО

на заседании
Педагогического совета
Протокол № 3-ф
от «20» января 2017 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению и реализации
федеральногосударственного
образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)**

**Санкт-Петербург
2017 – 2018 учебный год**

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО**

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки, ответственный
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	В течение учебного года Зам. директора по УВР Смирнова И. Н.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению и реализации ФГОС	В течение учебного года Зам. директора по УВР Смирнова И. Н.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Ноябрь 2017 г. Директор Сыкеева Л. П.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Май 2017 г. Директор Сыкеева Л. П.
5.	Утверждение плана работы по введению и реализации ФГОС	Сентябрь 2017 г. Руководители предметных кафедр, Смирнова И. Н.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Январь - февраль 2017 г. Зам. директора по УВР Смирнова И. Н.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Май 2017 г. – январь 2018 г. руководители предметных кафедр, зав.библиотекой Лепихова Н. В.
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	В течение учебного года Зам. директора по УВР Смирнова И. Н.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	В течение учебного года Директор Сыкеева Л. П.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	В течение учебного года руководители предметных кафедр,
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	В течение учебного года Рабочая группа
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение учебного года Рабочая группа
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	В течение учебного года Рабочая группа
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	В течение учебного года

		Рабочая группа
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Январь – март 2017 Директор Сыкеева Л. П.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Май – август 2017 г. Директор Сыкеева Л. П.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Май – август 2017 г. Директор Сыкеева Л. П.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	Постоянно Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Токарев С. Ю.
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	Июнь-август 2017 г. Зам. директора по УВР Смирнова И. Н.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	В течение учебного года Директор Сыкеева Л. П.
2.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС	2017 – 2018 зав.библиотекой Лепихова Н. В.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5-6 классов	В течение учебного года Директор Сыкеева Л. П.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно Директор Сыкеева Л. П.

По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Продолжительность работы



Резерв времени

План перехода на ФГОС основного общего образования ГБОУ школы № 112

- 2013 – 2014 – 3 классы
- 2014 – 2015 – 4 классы
- 2015 – 2016 – 5 классы
- 2016 – 2017 – 6 классы
- 2017 – 2018 – 7 классы
- 2018 – 2019 – 8 классы
- 2019 – 2020 – 9 классы

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2017-2018г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Май 2016 г.	Директор Сыкеева Л. П.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Ноябрь – декабрь 2017 г.	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга, АППО и других центрах по проблеме введения ФГОС ООО	В течение года	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Ноябрь - декабрь 2017	Директор Сыкеева Л. П.	Получение объективной информации о готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе. Корректировка планов кафедр	Ноябрь - декабрь 2017	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С., руководители предметных кафедр	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО предметных кафедр учителей основной школы.	Август 2017 г. (далее-в соответствии с планом ОУ)	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С., руководители предметных кафедр	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров

9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	В течение уч. года Май 2017	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Май- сентябрь 2017 г.	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.,	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Февраль -апрель 2017 уч.год	Зам. директора по ВР Рыженкова Т. А.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Февраль - июнь 2017 г.	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.,	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Февраль - июнь 2017 г.	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.,	Наличие программы	Протокол педсовета, предметных кафедр, приказ
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Май- август 2017	Директор Сыкеева Л. П.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.	Диагностические материалы	План ВШК
16	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	Ноябрь- декабрь 2017	Директор Сыкеева Л. П.		Аналитич. справка
2	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГБОУ. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в введении ФГОС	Ноябрь - декабрь 2017	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания	План-график

				образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	Ноябрь 2017	Директор Сыкеева Л. П., зам. директора по УВР Смирнова И. Н	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Руководители предметных кафедр	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протоколы кафедр
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель 2017	Директор Сыкеева Л. П.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Июнь-август 2017	Директор Сыкеева Л. П., зам директора по АХЧ Пушкина М. Е.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Определение перечня учебников и учебных пособий для учащихся 5-6 классов на 2016 -2017 учебный год . Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	зав.библиотекой Лепихова Н. В.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Протокол педсовета. Приказ
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к	В течение уч. года	Зам.директора по ШИС Токарев С. Ю.	Создание условий для оперативной ликвидации	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на

	электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			профессиональных затруднений педагогов	школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Зам.директора по ШИС Токарев С. Ю.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Июнь-август 2017	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Хаперскова О. С.,	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Июнь 2017	Зам.директора по ШИС Токарев С. Ю.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2017 г.	Зам. директора по УВР Смирнова И. Н., Нестеренко Т. А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование родителей и общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	В течение года	Директор Сыкеева Л. П., зам. директора по УВР Смирнова И. Н.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Выступления на родительских собраниях. Публикации

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	100	Изучение документации
Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> • разработка предметных образовательных программ; • разработка модели внеурочной деятельности; • разработка планируемых результатов; • разработка учебного плана; • разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; • разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; • разработка программы коррекционной работы и организация работы по 	Образовательный процесс	В течение уч. года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

программе; • разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования				
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	сентябрь 2017 г.	100	Изучение документации
Определение уровня развития метапредметных навыков обучающихся	Диагностические работы	В соотв. с планом диагностики РЦОК	100	Изучение документации, собеседование
Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей школы.	Педагоги	В течение уч. года	100	Изучение документации, собеседование
Обеспечение тьюторского сопровождения внедрения ФГОС основного общего образования	Педагоги	В течение уч. года	100	Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2017 г.	100	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно

Директор ГБОУ школы № 112

Л. П. Сыкеева